

Дорожная карта операционной трансформации

Operational transformation roadmaps



Лист согласования, утверждения и изменений


Лист согласования и утверждения

	Должность	ФИО	Дата	Подпись
Утверждено	<i>Указать должность /орган утвердившего документ</i>	<i>Указать ФИО утвердившего документ</i>	<i>Указать Дату утверждения документа (при необходимости № протокола)</i>	
Согласовано	<i>Указать должность согласовывающего лица</i>	<i>Указать ФИО согласовывающего лица</i>	<i>Указать Дату согласования</i>	
Владелец результата	<i>Указать должность владельца документа</i>	<i>Указать ФИО владельца документа</i>	<i>Указать Дату согласования</i>	

Лист изменений

Дата	№ редакции	Описание изменений
<i>Указать дату внесения изменений</i>	<i>Указать редакцию результата</i>	<i>Указать описание изменений</i>

Дорожная карта операционной трансформации.



Дорожная карта операционной трансформации

Этап/ Stage	2014-10	2014-11	2014-12	2015-01	2015-02	2015-03	2015-04	2015-05	2015-06	2015-07	2015-08	2015-09	2015-10	2015-11	2015-12	2016-01	2016-02	2016-03	2016-04	2016-05	2016-06	2016-07
АО «ФНБ Самрук-Казына» / SWF Samruk -Kazyna																						
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation	x	x																				
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design			x	x	x																	
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning						x																
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation							x	x	x	x	x	x	x	x	x							
АО «Қазақстан Темір Жолы» / Kazakhstan Temir Zholy																						
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation																						
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design	x	x	x	x	x	x																
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning							x															
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
АО «Казпочта» / Kazpost																						
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation																						
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design	x	x	x	x	x																	
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning						x																
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation							x	x	x	x	x	x	x	x	x							
АО «Казатомпром» / Kazatomprom																						
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation		x	x																			
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design				x	x	x	x	x														
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning									x													
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
АО «КЕГОК» / KEGOC																						
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation				x	x																	
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design						x	x	x	x	x												
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning										x												
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Дорожная карта операционной трансформации

Этап/ Stage	2014-10	2014-11	2014-12	2015-01	2015-02	2015-03	2015-04	2015-05	2015-06	2015-07	2015-08	2015-09	2015-10	2015-11	2015-12	2016-01	2016-02	2016-03	2016-04	2016-05	2016-06	2016-07	2016-08	2016-09	2016-10	2016-11
АО «Казмунайгаз» - РД / KMG EP																										
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation			x	x																						
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design					x	x	x	x	x																	
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning										x																
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
АО «Казмунайгаз» - КЦ / KMG - HQ																										
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation					x	x																				
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design							x	x	x	x																
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning											x															
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
АО «Казмунайгаз» - ПМ / KMG - PM																										
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation							x	x																		
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design									x	x	x	x	x													
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning														x												
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation															x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
АО «Казмунайгаз» - Международный / KMG - Overseas																										
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation									x	x																
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design											x	x	x	x												
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning															x											
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
АО «Самрук-Энерго» / Samruk-Energo																										
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation					x	x																				
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design							x	x	x	x	x															
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning												x														
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
АО «Казакхтелеком» / Kazakhtelecom																										
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation							x	x																		
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design									x	x	x	x	x													
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning														x												
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Дорожная карта операционной трансформации

Этап/ Stage	2015-09	2015-10	2015-11	2015-12	2016-01	2016-02	2016-03	2016-04	2016-05	2016-06	2016-07	2016-08	2016-09	2016-10	2016-11	2016-12	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11
АО «НГК «Тәу-Кен Самрук» / Tau-Ken Samruk																											
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation	x	x																									
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design			x	x	x	x	x																				
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning								x																			
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
АО «Казакстан инжиниринг» / KazEngineering																											
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation			x	x																							
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design					x	x	x	x	x																		
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning										x																	
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
ТОО «Объединенная химическая компания» / UCC																											
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation					x	x																					
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design							x	x	x	x	x																
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning												x															
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
АО «Фонд Недвижимости «Самрук-Казына» / Real Estate Fund SK																											
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation							x	x																			
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design									x	x	x	x															
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning													x														
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
АО «Эйр Астана» / Air Astana																											
Стадия 0: Подготовка и мобилизация/ Stage 0: Preparation									x	x																	
Стадия 1: Диагностика и Дизайн/ Stage 1: Diagnosis and design											x	x	x	x	x												
Стадия 2: Планирование/ Stage 2: Planning																	x										
Стадия 3: Реализация/ Stage 3: Implementation																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x